

業務見直し工程表(スクラップロードマップ)一覧表 <見直しに向けて検討中の項目>

資料4

策定時点等における見直し内容								見直し内容の変更	
No.	担当課	項目名	種別	策定時期	見直し区分	実施時期	見直し内容	変更後の実施時期(予定)	変更後の見直し内容
1	経営戦略課	各種計画および審議会	内部事務	令和3年度	手法の見直し	令和6年度以降	令和4年度末に国が策定した「計画策定等における地方分権改革の推進について～効率的・効果的な計画行政に向けたナビゲーション・ガイド～」に基づき、現在、各府省での既存計画等の見直しが進められています。各府省の見直し結果を踏まえ、検討を進めます。	令和7年度以降	令和4年度末に国が策定した「計画策定等における地方分権改革の推進について～効率的・効果的な計画行政に向けたナビゲーション・ガイド～」に基づき、内閣府において、各府省における見直し状況を取りまとめられ、引き続き見直しが進められている状況であることから、その動向を踏まえ、本市でも検討を進めます。
2	公園緑地課	ロクハ公園屋内プール	内部事務以外	令和3年度	手法の見直し	令和7年度	劣化度調査の結果、施設の劣化が進んでおり、利用継続するためには施設のリニューアルが必要であることが判明しました。令和5年度から令和6年度にかけて、今後の利用継続に向けた施設整備の方向性を定める基本計画を策定予定であり、運営・維持管理コストの縮減等に向けて、草津市立プールとの重複する機能の整理や民間活力の導入を検討します。	令和8年度	劣化度調査の結果、施設の劣化が進んでおり、利用継続するためには施設のリニューアルが必要であることが判明しました。令和5年度から令和7年度にかけて、今後の利用継続に向けた施設整備の方向性を定める基本計画を策定予定であり、運営・維持管理コストの縮減等に向けて、草津市立プールとの重複する機能の整理や民間活力の導入を検討します。