

令和8年6月5日 行政経営改革推進本部会議

開催日時 令和8年6月5日(金) 午前10時25分から午前10時35分まで

開催場所 庁議室

出席者 辻川副市長、南川副市長、教育長、総合政策部長、総合政策部理事(草津未来研究所・経営戦略担当)兼環境経済部理事(立命館イノベーションシニアコーディネーター)、危機管理監、総務部長兼法令遵守監、まちづくり協働部長、環境経済部長兼上下水道部理事(農業集落排水処理施設跡地担当)、健康福祉部長、健康福祉部理事(健幸都市づくり・地域共生社会推進担当)兼こども若者部理事(こどもの居場所づくり担当)、こども若者部長、特命監(都市戦略担当)兼都市計画部長、都市計画部理事(交通・開発担当)、建設部技監、建設部長、建設部理事(河川・公園緑地担当)兼上下水道部理事(雨水整備事業担当)、上下水道部長、教育部長、教育部理事(生涯学習・スポーツ推進・図書館担当)、教育部理事(学校教育担当)、議会事務局長、監査委員事務局長

欠席者 なし

議事概要 下記のとおり

1 重要報告事項

第2期草津市行政経営改革プラン実施計画工程表について

【資料1～資料3】

【経営戦略課より資料に基づき説明】

- ・「資料1」では、各実施項目における目標指標に対する令和7年度の目標と実績を記載しており、詳細な内容は「資料2」に個票として作成している。
- ・目標通りまたは目標を上回った項目は、達成割合を100%を上限として評価しており、全12項目中7項目が100%の評価となった。
- ・一方で目標を下回った項目は5項目あり、PPP/PFIの推進については、着手している案件はあるものの、令和7年度中に契約が完了した案件がなく、0件となった。また、その他にも、スクラップ等の事業費削減額が目標の2,000万円を下回ったもの、人材育成や職員の意識改革にかかる市民アンケートや職員アンケートの満足度が目標を下回ったもの、先端技術の導入件数が目標の2件に対し、人工衛星を活用した漏水調査の1件となったものがあつた。
- ・先端技術の活用については、目標指標を「コストや職員の作業時間の削減効果が見込める業務への先端技術の導入件数」に限定していることから、「市民サービスの向上」のみに該当するような先端技術では計上することができず、目標が達成できなかった。
- ・なお、令和7年度実績において、成果が得られた項目の割合は、「資料1」の下部にあるとおり、83.7%となった。今後は、総合計画のベンチマークにも掲げているとおり、100%を目指して取組を進めていく。
- ・「資料3」では、令和8年度の実施計画を定めている。
- ・計画策定当初からの変更点として、「公共施設等の総合的な管理」において令和8年度に予定していた公共施設等総合管理計画の改訂について、策定当初のスケジュールの欄外に記載した理由により、令和10年度以降での改訂を検討することとなったため、令和8年度の計画のタスクには記載していない。
- ・また、基幹系システムの標準化が令和8年度以降に延伸となっていることを踏まえ、事務事業の点検・見直しと先端技術の活用の工程表の実施時期に修正を加えている。

【主な質疑・意見】

- ・ 特になし。

2 その他

- ・ 特になし。

概要作成担当	草津市 総合政策部 経営戦略課 行政経営係
電話	077-561-6544
メール	keiei@city.kusatsu.lg.jp