

# 第4次草津市男女共同参画推進計画 策定スケジュール

	令和2年度												令和3年度	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
幹事会 総括副部長	幹事会員指名													
		第1回幹事会6月3日 ①スケジュール ②骨子案 ③現状と課題				第2回幹事会9月7日 ①推進計画素案協議			第3回幹事会 ①推進計画案協議				第4回幹事会 ①パブコメ結果報告 ②最終案の協議 (パブコメの意見がない場合は省)	
									↓ 総括副部長会					
本部会議等	本部会員指名													
		第1回6月25日 ①スケジュール ②骨子案 ③現状と課題				第2回9月30日 ①推進計画素案協議			第3回 ①推進計画案協議 (素案協議から方向性等の変更がない場合は省略)				第4回4月頃 ①パブコメ結果報告 ②最終案の協議	
													↓ 計画の決定	
審議会		第1回7月8日 ①スケジュール ②骨子案 ③現状と課題				第2回10月28日 ①推進計画素案審議			第3回 ①推進計画案審議				第4回4月頃 ①推進計画案報告 (パブコメの意見がない場合省略)	
									↓ 計画案の答申					
議会						中間報告							パブコメ後報告	
パブコメ等										パブコメ告知広報	パブコメ2月-3月予定		パブコメ結果広報	

○スケジュール: 策定時期3月→4月に変更(報告)  
理由: 滋賀県の男女共同参画推進計画の策定がコロナの影響で遅れるため