

第6次総合計画 策定スケジュール（案）

項目		平成30年度（2018）									平成31年度（2019）									平成32年度（2020）																	
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
主要スケジュール											基本構想案策定									基本構想案策定																	
																				基本構想・基本計画																	
																				議決（基本構想・基本計画）																	
																				計画策定																	
庁内	策定委員会・幹事会	10/19：幹事会 10/31：委員会		★									委員会・幹事会（6回程度開催予定）									委員会・幹事会（4回程度開催予定）															
議会	議会特別委員会	11/26 開催予定									★									特別委員会（5回程度開催予定）									特別委員会（5回程度開催予定）								
附属機関	審議会	12月中旬～下旬 開催予定									★									審議会（5回程度開催予定）									審議会（5回程度開催予定）								
市民参加	市民会議	委員の選定、調整・公募委員募集、面接									市民会議ワークショップ（5回程度開催予定）									市民会議ワークショップ（3回程度開催予定）																	
	地域別懇談会（中学校区）										地域別懇談会（各地域1～2回）																										
庁内調整	策定支援業務委託	基礎調査業務									策定支援業務									策定支援業務																	
	関係課協議										計画案ヒアリング・協議									指標数値修正																	
意識調査	市民意識調査（例年調査+総計策定用調査）	6次総策定用									総計例年									総計例年									総計例年（指標修正用）								