

第2期草津市中心市街地活性化基本計画 策定スケジュール

資料3

			平成29年度			平成30年度（予定）															
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
計画	第2期計画骨子案の検討			骨子とりまとめ			骨子策定	計画案策定			随時修正			最終まとめ			計画完成	計画申請			計画認定
	第2期計画素案の検討						随時修正			庁内照会											
中心市街地活性化協議会	● 全体会1/22		● 総会4/23【骨子まとめ】			● 第1回全体会議7/2【計画方向性】			● 第2回全体会議10/2【計画書素案】			● 11/1 委員向け説明会			● 第3回全体会議【意見聴取】						
本部会議	● 2/9 ● 3/1					● 8/30			● 10/17			● 11/22【パブコメ実施】			● 2/1【パブコメ結果】						
議会			● 3/15						● 9/20【計画書素案】			● 10/31【計画書案】			● 11/22【パブコメ実施】			● 2/1【パブコメ結果】			
市民参加													● 11/8【市民説明会】 ● 11/17【市民説明会】		パブコメ						
国	内閣府	● 2/28【意向調査】		● 4/26【ヒアリング】 ● 5/23【事前相談】		● 7/31【幹部ヒアリング】									事前相談		各省庁協議		● 正式申請		
	関係省庁	各省庁協議（計画、補助メニュー）																			

※市民説明会日程

第1回 11月8日(木)18時30分～19時30分 市役所8階大会議室

第2回 11月17日(土)18時30分～19時30分 市立まちづくりセンター