

## 草津市中心市街地活性化基本計画（第 2 期）の策定に

### かかるこれまでの経緯と今後の予定

#### ○これまでの審議等の経緯

##### 〔都市再生本部会議〕

平成 30 年 8 月 30 日 計画案の概要について

平成 30 年 10 月 17 日 計画案について

##### 〔都市再生特別委員会〕

平成 30 年 9 月 20 日 計画案の概要について

平成 30 年 10 月 31 日 計画案について

##### 〔中心市街地活性化協議会〕

平成 30 年 4 月 23 日 計画骨子案について

平成 30 年 7 月 2 日 計画の方向性、概要について

平成 30 年 10 月 2 日 計画案について

平成 30 年 11 月 1 日 計画案にかかる中活協委員向け説明会

##### 〔庁内意見照会〕

① 平成 30 年 9 月 14 日～

② 平成 30 年 10 月 17 日～（都市再生本部会議後）

##### 〔内閣府〕

平成 30 年 5 月 23 日 内閣府担当事前ヒアリング

平成 30 年 7 月 31 日 内閣府幹部ヒアリング

平成 30 年 11 月 15 日 内閣府職員による現地視察

※その他随時、電話・メールによる協議

##### 〔市民向け説明会〕

① 平成 30 年 11 月 8 日 18 時 30 分～ 草津市役所 8 階大会議室

② 平成 30 年 11 月 17 日 18 時 30 分～ 市立まちづくりセンター

## ○今後の予定

〔パブリックコメント〕

平成30年12月19日（水）～平成31年1月18日（金）

⇒都市再生本部会議および議会に対して実施結果を報告

〔中心市街地活性化協議会〕

平成31年1月24日 パブリックコメントの結果について

中心市街地活性化基本計画（第2期）に関する意見書について

〔認定にかかる正式申請〕

平成31年1月下旬～2月上旬

〔計画認定〕

平成31年3月