

草津市中心市街地活性化基本計画（第2期） 策定スケジュール

資料5

		平成29年度			平成30年度														
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
計画		第2期計画骨子案の検討		骨子とりまとめ		骨子策定	随時修正			随時修正	計画素案策定	庁内照会 9/14～10/17～	骨子確定	概要確定	計画案完成	内閣府協議により修正あり	計画申請	計画認定	
中心市街地活性化協議会		1/22全体会 【基本方針】		4/23総会 【骨子まとめ】 【概要版素案】			7/2第1回全体会議 【計画方向性】				10/2第2回全体会議 【計画書素案】	11/1 委員向け説明会			1/24第3回全体会議 【意見聴取】				
本部会議		2/9 【概要版骨子案】	3/1 【骨子案】				8/30 【計画書素案】			10/17 【計画書案】		12/10 【パブコメ実施】			2/14 【パブコメ結果】				
議会			3/15 【策定方針】				9/20 【計画書素案】		10/31 【計画書案】		12/17 【パブコメ実施】 (ポスティング)								
市民参加											11/8,17 【市民説明会】	パブコメ 12/19～1/18							
国	内閣府	2/28 【意向調査】		4/26 【ヒアリング 資料提出】	5/23 【担当事前ヒア】	7/31 【幹部ヒアリング】					11/15 【現地視察】	担当者協議	事前相談	各省庁協議	2/7 【正式申請】				