

**第 6 回 ロクハ公園プール検討委員会
議事要旨**

1. 日時

令和 6 年 12 月 9 日（月）14:00～15:00

2. 場所

草津市役所 4 階 行政委員会室

3. 委員

下表のとおり

※五十音順（敬称略）

氏名	所属名等
いちい よしふさ 市井 吉興	立命館大学 産業社会学部 教授
おか あき 岡 亜希	志津小学校 P T A 会長
くちの たかし 口野 隆史	元 京都橘大学 発達教育学部 教授
くぼた あきひろ 窪田 明裕	草津・栗東地区労働者福祉協議会 事務局次長
さとう みか 佐藤 三佳	公募
すずき のぼる 鈴木 登	草津市まちづくり協議会連合会 副会長
ふだもと いずみ 札本 泉	公募
むらもと はるか 村本 遥	草津市公立保育所・公立認定こども園保護者と先生の会連絡協議会 会長

4. 欠席委員

2 名（佐藤委員、村本委員）

5. 事務局

草津市 建設部：松尾部長、福井副部長

草津市 建設部 公園緑地課：森課長、梅原課長補佐、田中課長補佐、生田主幹、児島副係長

6. 傍聴者

3 名

7. 委託事業者

八千代エンジニアリング株式会社

8. 委員会資料

資料1：ロクハ公園プール基本計画（修正案）について

資料2：ゾーニングイメージ図

資料3：基本計画（案）の概要

資料4：基本計画（案）

委員名簿

座席表

9. 議事の概要

1 開会

草津市 建設部 部長より開会の挨拶を行った。

2 議事

（1）第5回検討委員会を踏まえた基本計画（修正案）について

事務局より、以下の資料について説明を行った。

- ・ 資料1：ロクハ公園プール基本計画（修正案）について
- ・ 資料2：ゾーニングイメージ図
- ・ 資料3：基本計画（案）の概要
- ・ 資料4：基本計画（案）

委 員： 事務局から基本計画の策定スケジュールの変更に関する説明があったが、令和7年度の検討委員会は何回程度を予定し、どのような内容を協議する予定であるか。

事 務 局： 現時点では2回程度の実施を予定している。社会情勢の動向や民間事業者との調整状況等について共有の上、新たに生じる課題等について協議したいと考えている。

委 員： 「議会だより」を読むと9月議会でロクハ公園プールに関する質疑があったと書いてあったが、その内容はどのようなものであったか。

事 務 局： ロクハ公園全体のリニューアルに関する内容であったと認識している。ロクハ公園プールの再整備に合わせて、Park-PFIの活用によるロクハ公園全体のリニューアルについても市場ニーズ調査を実施したが、調査の結果から公園全体での大規模なリニューアルは難しいという感触が得られた。ロクハ公園はこれまでに段階的に整備・供用開始してきた経緯もあることから、公園全体の老朽化状況等を把握した上で改めてリニューアルの方針を検討したいと考えている。

委 員： 例年ロクハ公園プールの営業期間に駐車場の不足や周辺道路の混雑が発生することが多いため、高穂中学校に隣接する未利用地を活用してアクセス道路や駐車場を整備してはどうか。また、近隣の大学生による利用も見据え、ロクハ公園周辺の都市計画道路の整備も含めて検討することが望ましいと考える。

事 務 局： 都市計画道路については、「草津市都市計画道路整備プログラム」に基づき、優先順位を設定した上で整備を進めている状況である。

委 員： 基本計画の策定スケジュールの変更により、令和9年度まで現在のプールで運営する形になると思うが、劣化状況等を考慮した上で供用可能との理解で良いか。

事務局： 令和４年度に実施した劣化調査結果を踏まえ、令和５年度より屋内 25m プールは利用禁止としている。他のプールは、劣化状況を踏まえ、都度点検・補修を行いながら運営していく予定である。

委員： 12 月議会でロクハ公園プールに関する協議は行われるか。

事務局： 非公開にはなるが、産業建設常任委員会協議会で説明を行う予定である。

委員： 事務局からの説明について、過去に国際花と緑の博覧会の終了後は物価上昇が落ち着いたという理解で良いか。また、大阪・関西万博終了後の見通しについてはどのように想定しているか。

事務局： 物価上昇は様々な要因によって引き起こされると考えているが、国内における建築需要の部分について、大阪万博後を見極めたいと考えている。

委員長： 現在の基本計画（案）は、アンケート調査等を通じて市民や利用者等のニーズが十分に反映されたものになったと認識している。今後も物価上昇等の社会情勢を踏まえながら引き続き検討を行い、様々なニーズに沿った基本計画を策定できれば良いと考える。

3 閉会

草津市 建設部 副部長より閉会の挨拶を行った。