

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 草津市公立学校等施設整備計画

都道府県名	滋賀県
市町村名	草津市

2 計画作成主体 草津市

3 計画期間 平成24年度～平成26年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
山田小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月26日	計画を進める中で、学校運営に支障がなく、適当な規模の設置場所の選定ができなかったため、取り下げを行った。	追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
山田小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成27年3月26日		取下	平成26年2月10日	平成26年2月10日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
山田小学校	③	2301	太陽光発電等	-	-	×			追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
玉川小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成26年10月2日				
南笠東小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	S	○	平成26年10月30日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
草津第二小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	S	○	平成25年10月25日				
志津小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年10月1日				
志津小学校	③	0801	屋外教育環境(グラウンド)	-	-	○	平成25年10月3日				
常盤小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年10月24日				
常盤小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	S	○	平成25年10月24日				
常盤小学校	③	0801	屋外教育環境(グラウンド)	-	-	○	平成25年10月3日				
笠縫東小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成25年9月26日				
新堂中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年11月10日				
新堂中学校	③	0801	屋外教育環境(グラウンド)	-	-	×		取下	平成26年2月10日	工事ヤードの確保や工事車両の通行にグラウンドを使用する必要があることから、校舎棟工事との同時実施は困難であり、工事を取り止めた。今後は、校舎棟との同時施工ではなく、単独での工事を計画していく。	平成26年2月10日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
新堂中学校	③	2301	太陽光発電等	-	-	×		取下	平成26年2月10日	計画を進める中で、学校運営に支障がなく、適当な規模の設置場所の選定ができなかったため、取り下げを行った。	平成26年2月10日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
玉川中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成25年11月11日				
玉川中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成26年3月17日				
志津南小学校	⑤	0101	小校	校	R	○	平成25年5月22日				