

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
(仮称)草津市第二学校給食センター(Ⅱ期工事)	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	S	R3.4～R3.10	R3.10.15		
老上小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.5～R4.9	R4.10.3		
笠縫東小学校	(1)	09	屋外教育環境	-	-	R4.6～R4.10	R4.11.10		
志津南小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R4.6～R5.3	R5.3.22		
南笠東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.5～R4.9	R4.10.3		
老上中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.5～R4.9	R4.9.14		
山田小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.8～R4.11	R4.11.17		
松原中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.8～R5.1	R5.1.26		
新堂中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R4.6～R4.10	R4.10.13		