

草津市地域防災計画見直し策定スケジュール

平成28年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
草津市防災会議							【10/19】防災会議 ・変更計画案の提示 ・意見交換 ・変更計画の承認 ・パブリックコメント実施の報告					
総括副部長会議						【9/12】 ・変更計画の修正案やスケジュールにかかる協議		【11/10】 ・パブリックコメント実施と変更計画の報告		【1/24】 ・パブリックコメント結果報告 ・修正案の協議		
部長会議							【10/4】 ・変更計画案の報告	【11/14】 ・パブリックコメント実施と変更計画案の報告			【2/1】 ・パブリックコメント結果報告 ・修正案の審議	
議会								●議会説明・委員会協議会説明 ・パブリックコメントの実施の報告 ・計画案の提示			●議会説明 ・計画変更の報告 ・パブリックコメント結果報告	
事務局	委員委嘱		関係各課ヒアリング			関係各課照会			パブリックコメント	議事録の公表	計画、議事録の公表	●パブリックコメント結果報告 ・記者提供 ・広報くさつ ・市HP ・施設掲示
パブリシティ	計画案作成					計画案修正		●パブリックコメント ・記者会見 ・市HP ・広報くさつ				●変更計画の公表(3月下旬) ・記者提供 ・市HP ・知事報告