

第2次草津市協働のまちづくり推進計画 策定スケジュール (案)

資料 1

<策定のポイント>

- ・施策体系 (P17、P18) 「期待される取組」の見直し
- ・市の具体的施策の見直し (掲載事業の是非、KPI (成果指標)の導入)
- ・計画全体目標の設定 (協働のまちづくり全体目標)

年	平成30年度						平成31年度															
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
策定過程																・完成	・考え方公表 ・素案修正	・公表				
市民参加の手法																・タウンミーティング			← パブリックコメント (1か月) →			
評価委員会	<u>H30第2回</u> ・スケジュール ・市民参加の手法の検討 ・市民公益活動団体対象調査の報告 ポイント ・スケジュールの確定 ・市民参加の手法の検討						<u>H30第3回</u> ・現状と課題の整理 ・各主体の期待される取組の検討 ポイント ・期待される取組の検討 ・KPIの検討						<u>H31第1回</u> ・市の具体的施策の検討 ポイント ・具体的施策の見直し (事業内容、KPI)			<u>H31第2回</u> ・素案の検討 ポイント ・全体目標の設定		<u>H31第3回</u> ・パブコメ案提示 ポイント ・全体最終確認		<u>H31第4回</u> ・パブコメ結果報告 ・意見に対する考え方の検討		<u>H31第5回</u> ・公表案報告
	推進計画策定																					
その他事項	意見書検討						実績報告						意見書検討									
議会・庁議							幹事会 本部会議 議会報告						幹事会 本部会議 議会報告									