

# 第4次草津市男女共同参画推進計画 策定スケジュール

|              | 令和2年度  |   |    |    |    |                         |     |     |                       |    |                               |             | 令和3年度   |  |
|--------------|--------|---|----|----|----|-------------------------|-----|-----|-----------------------|----|-------------------------------|-------------|---|--|
|              | 4月     | 5月                                      | 6月 | 7月 | 8月 | 9月                      | 10月 | 11月 | 12月                   | 1月 | 2月                            | 3月          | 4月  |  |
| 幹事会<br>総括副部長 | 幹事会員指名 | 第1回幹事会6月3日<br>①スケジュール<br>②骨子案<br>③現状と課題 |    |    |    | 第2回幹事会9月7日<br>①推進計画素案協議 |     |     | 第3回幹事会(書面審議)          |    | 総括副部長会<br>1月27日<br>(パブコメについて) |             | 第4回幹事会<br>①パブコメ結果報告<br>②最終案の協議<br>(パブコメの意見がない場合は省略) |  |
| 本部会議等        | 本部会員指名 | 第1回6月25日<br>①スケジュール<br>②骨子案<br>③現状と課題   |    |    |    | 第2回9月30日<br>①推進計画素案協議   |     |     | 第3回12月21日<br>①推進計画案協議 |    |                               |             | 第5回4月頃<br>①パブコメ結果報告<br>②最終案の協議                      |  |
| 審議会          |        | 第1回7月8日<br>①スケジュール<br>②骨子案<br>③現状と課題    |    |    |    | 第2回10月28日<br>①推進計画素案審議  |     |     | 第3回1月7日<br>①推進計画案審議   |    | 計画の答申                         |             | 第4回4月頃<br>①推進計画案報告<br>(パブコメの意見がない場合省略)              |  |
| 議会           |        |   |    |    |    | 中間報告<br>10月22日          |     |     |                       |    | パブコメ前報告                       |             | パブコメ後報告   |  |
| パブコメ等        |        |   |    |    |    |                         |     |     |                       |    | パブコメ告知広報                      | パブコメ2月-3月予定 | パブコメ結果広報  |  |